

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č.4907.2060005VBA zo dňa 03.04.2012

na stavebné práce:

" Regenerácia obce Sol"

Zmluvné strany:

Objednávateľ :	Obec Sol
sídlo:	Sol 161, 094 35 Sol
štatutárny orgán:	Ing. Jozef Berta, starosta obce
IČO :	00332861
DIČ :	2020630513
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka a.s.
Č. účtu :	2490908757/0200
Zástupca v rokovaníach vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Berta, starosta obce
výrobných:	Ing. Jozef Berta, starosta obce
Tel.:	057 / 449 63 82
Email:	ocu.sol@slovanet.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.
sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO :	31 651 518
DIČ :	2020490274
IČ DPH :	SK2020490274
Zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
Štatutárny orgán:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ a .s. Ing. Ján Kravčák, finančný riaditeľ a prokurista a.s.
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:	5025284698/0900
Telefón:	056/ 640 35 12
Fax:	056/ 644 35 32
Email:	eva.puskarova@eurovia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode

uzavretú Zmluvu o dielo č.4907.2060005VBA zo dňa 03.04.2012 v znení Dodatku č.1 (ďalej len : Zmluva o dielo“) nasledovne :

V čl. V Cena v bode 5.2 sa z dôvodu navýšenia rozsahu prác mení cena za stavbu – neoprávnené výdavky:

b/Cena za stavbu – neoprávnené výdavky v zmysle ZOD v znení Dodatku č.1:

Celkom bez DPH	44 150,14 €
DPH 20%	8 830,03 €
Celkom s DPH	52 980,17 €

Cena navyac prác

Celkom bez DPH	26 405,67 €
DPH 20%	5 281,13 €
Celkom s DPH	31 686,80 €

Vzhľadom na vyššie uvedené nová Zmluvná cena za stavbu-neoprávnené výdavky je:

b/Cena za stavbu – neoprávnené výdavky:

Celkom bez DPH	70 555,81 €
DPH 20%	14 111,16 €
Celkom s DPH	84 666,97 €

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.2 je rozpočet navyac prác.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č.2 ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na internetovej stránke obce v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. a tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo .

Dodatok č. 2 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ tri vyhotovenia.


Dátum: **28. 03. 2013**

Dátum: **28. 03. 2013**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa :

starosta obce



Ing. Juraj Dancisin
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ a.s.

Ing. Ján Kravčák
prokurista
a finančný riaditeľ a.s.